

Strategic & Portfolio Management



Agenda

- Introduction
- Turn Your Pain Points into Opportunities
- User Journey
- Strategic & Portfolio Management Components
- Project Management Processes
- Real Cases

Introduction

Company strategic objectives & KPIs are stated

Building Strategy

1

Demand Management, Prioritize Initiatives & Build Portfolio to meet organization objectives.

Portfolio Analysis

2

Planning, organizing and managing projects, budget and complete project lifecycle


Project Management

3

Insights on cost, time and KPI'S

Evaluation & Monitoring

4



Turn Your Pain Points into Opportunities

Decentralized Projects

01

Centralized place for all company projects and departments

Strategic Management without clear priorities

02

Invest based on priorities

No Project Governance

03

Automated Project Management Governance process

Untraceable Vendor Management

04


Logged and traced vendors

Low Projects vision and insights


05

Executive dashboards with clear vision

User Journey



SPM Components



Vision Journey



1

Set Vision Goals



3

Create Strategic Initiative

4

Create Strategic KPI



2

Set Vision KPI's



Strategic Journey



1

Create Strategic Theme



3

Set Priorities

4

Set Portfolios



2

Create Strategic Objective



Create Strategic Theme

Strategic Theme Name *

إسم المجال الإستراتيجي

Description

وصف

Weight

الوزن

Theme Code

Save

Cancel

Create Strategic Objectives

Strategic Objectives *

إسم الهدف الاستراتيجي

Description

وصف

Related Strategic Theme

(None) ▼

إسم المجال الإستراتيجي

Weight

الوزن

SO Code

Save

Cancel

Create Strategic KPI

الرئيسية

المشاريع

تقرير الحالة

لوحة التحكم

Strategic KPI Name *

إسم المؤشر الإستراتيجي

KPI Type

نوع المؤشر

KPI Start Year

تاريخ بداية المؤشر

First Year Targeted #

المستهدف في السنة الأولى

Second Year Targeted #

المستهدف في السنة الثانية

Third Year Targeted #

المستهدف في السنة الثانية

Fourth Year Targeted #

المستهدف في السنة الرابعة

Fifth Year Targeted #

المستهدف في السنة الخامسة

Description

وصف

Related Strategic Objective

(None)

إسم الهدف الاستراتيجي

Weight

الوزن

Create initiative

Title *	<input type="text"/>
	عنوان
Category	<input type="text"/>
	الفئة
Initiative Owner	<input type="text" value="Enter a name or email address..."/>
	مالك المبادرة
Initiative Number	<input type="text"/>
	رقم المبادرة
Strategic KPI	<input type="text" value="(None)"/>
	المؤشر الإستراتيجي
Weight *	<input type="text"/>
Portfolio	<input type="text" value="(None)"/>
Stopped	<input type="checkbox"/>

Save

Cancel

PMO Journey



Create Sub-portfolio

الرئيسية

المشاريع

تقرير الحالة

لوحة التحكم

Sub-Portfolio Name *

إسم المحفظة الفرعية

Sub-Portfolio Budget

ميزانية المحفظة الفرعية

Sub-Portfolio Manager *

Enter a name or email address...
مدير المحفظة الفرعية

Sub-Portfolio Owner

Enter a name or email address...
مالك المحفظة الفرعية

Description

وصف

Save

Cancel


Assign Project Manager

الرئيسية	Project/Program Name *	<input type="text"/>
المشاريع		اسم المشروع / البرنامج
تقرير الحالة	Portfolio Name	(None) ▼
لوحة التحكم		اسم المحفظة
	Related Sub-Portfolio	(None) ▼
		المحافظ الفرعية
	Related Initiative	(None) ▼
		المبادرة ذات الصلة
	Assigned Project/Program Manager	<input type="text"/>
		مدیر المشروع أو البرنامج المكلف
	PMO Officer	<input type="text"/>
		خبير الدعم في مكتب إدارة المشاريع
	Project/Program Type	▼
		نوع المشروع - البرنامج
	Expected Start Date *	<input type="text"/>
		تاريخ البدء المتوقع
	Expected Finish Date *	<input type="text"/>
		تاريخ الإنتهاء المتوقع
	Project/Program Criteria	ارتباط بالخطة الاستراتيجية ارتباط مباشر بتحقيق التميز التشغيلي ارتباط مباشر بتحقيق التميز الخدمي

Phase Gate

① Status: Checked-in Last Modified: 12/15/2018 2:46 PM

مرحلة المشروع



☐ All Workflow Stages

Workflow Stage status may not show current information until the project is either Submitted or the page is Refreshed.

1

Today

Project Manager Journey



1
**Build
Project**



2
Execute Project



3
**Close
Project**


Create Initiative

الرئيسية	Initiative Name *	<input type="text"/>
المشاريع		إسم المبادرة
تقرير الحالة	Portfolio Name	(None) ▼ اسم المحفظة
لوحة التحكم	Related Sub-Portfolio	(None) ▼ المحافظ الفرعية
	initiative Description	<input type="text"/>
		وصف المبادرة
	Initiative Scope *	<input type="text"/>
		نطاق المبادرة
	Initiative Expected Outputs *	<input type="text"/>
		المخرجات المتوقعة
	Administrative requirements for project implementation	<input type="text"/>
		المتطلبات الإدارية لتنفيذ المشروع

Save

Cancel

Project Execution



Vendor Journey




Issues and Risk Journey



1
**Define
Issues and
Risk**



2
**Analyze and
Resolve**




3
**Lessons
Learned**



المخاطر	تحرير
المشاكل	تحرير
أصحاب المصلحة الداخليين	تحرير
أصحاب المصلحة الخارجيين	تحرير
الميزانية	تحرير
المصروفات	تحرير
الدروس المستفادة	تحرير

Change Request Journey



Change Request

Change Request Title *

عنوان التغيير

Requester Name

طالب التغيير

Expected date of implementation of the change



التاريخ المتوقع لتنفيذ التغيير

Change Request Description

وصف التغيير

Change Request Classification


- ☐ نطاق العمل /Scope of work
- ☐ ميزانية /Budget
- ☐ موارد /Resources
- ☐ وثائق /Documents
- ☐ وقت /Time
- ☐ الجودة /Quality
- ☐ متطلبات /Requirements
- ☐ أخرى /Other

تصنيف طلب التغيير

Main Portal

روابط رئيسية

قائمة البرامج والمشاريع 

إنشاء مشروع أو برنامج 

طلب مبادرة فكرة 

المحافظ الفرعية 

تقارير البرامج و المشاريع



تقرير اسبوعي



تقرير شهري



تقرير سنوي



تقارير ربع سنوية



لوحة تقارير المشاريع



لوحة تقارير البرامج



لوحة التقارير الرئيسيه

Main Portal

أدوات الدعم و المشاركة

مواد مرئية ومسموعة



منهجية المشاريع



الاسئلة الأكثر شيوعا



الدروس المستفادة



الإستراتيجيات

المبادرات الإستراتيجية

إنشاء مبادرة
تحرير المبادرات

المؤشرات


إنشاء مؤشر إستراتيجي
تحرير مؤشر الإستراتيجي

الأهداف الاستراتيجية

إنشاء هدف إستراتيجي
تحرير الأهداف

المجالات الإستراتيجية


أنشاء مجال إستراتيجي
تحرير المجالات



Power BI Dashboards And Reports

الوضع العام للأهداف الإستراتيجية

نسبة الإنجاز الفعلي ● نسبة الإنجاز المخطط له




أداء الاستراتيجية

المخطط ● الفعلي




أداء مجمل الميزانية


المصروفات ● الميزانية المعتمدة ● الميزانية المخطط لها



سجل المخاطر الإستراتيجية



الأداء العام للمبادرات الاستراتيجية







تطوير قدرات التحليل القائم على البيانات والأبحاث المبتكرة والاستفادة منها إسم المبادرة







البرامج والمشاريع المرتبطة بالمبادرة

إسم المشروع / البرنامج	المحفظة (النوع) برنامج أو مشروع	الوزن	نسبة الإنجاز المخطط له	نسبة الإنجاز الفعلي	الحالة	أولوية
إعداد التقرير السنوي عن حالة التعليم العالي 2018	مشروع	20.00	1%	4%	OnTrack	
(تنمية الموارد البشرية (التوظيف	مشروع	20.00	0%	4%	OnTrack	
تصميم وتنفيذ نظام ادارة الأداء	مشروع	20.00	1%	4%	OnTrack	
تقرير مؤشرات التعليم والتدريب	مشروع	20.00	1%	3%	OnTrack	
الترخيص المهني للمعلمين	مشروع	20.00	1%	4%	OnTrack	
تأسيس وتفعيل المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني والتقني	مشروع	20.00	0%	4%	OnTrack	
تطوير وتدريب الكوادر البشرية	مشروع	20.00	1%	4%	OnTrack	
استقطاب وتدريب المقيمين في الاعتماد المؤسسي	مشروع	20.00	1%	4%	OnTrack	
الإطار العام للتقويم والاعتماد المدرسي	مشروع	20.00	1%	5%	OnTrack	
الاعتماد المؤسسي للمجموعة الأولى من منشآت التدريب المهني والتقني	مشروع	20.00	1%	1%	OnTrack	
التصديق على الخدمات المحفظة	مشروع	20.00	1%	5%	OnTrack	












الميزانية المعتمدة	الميزانية المخطط لها	الأولوية	المرحلة	نسبة الإنجاز الفعلي للمخرجات	نسبة الإنجاز المخطط له للمخرجات	نسبة الإنجاز الفعلي	نسبة الإنجاز المخطط له	المحفظة	إسم المشروع
275,000.00	0.00	70.00	Initiation			0%	0%	الجهاز المركزي	Test Project Gamal 001
275,000.00	0.00	40.00	Initiation	100%	100%	5%	1%	الجهاز المركزي	مشروع الأطر التخصصية لمعايير مناهج التعليم العام
275,000.00	0.00	33.00	Initiation			4%	1%	الإعتماد الأكاديمي	إعداد التقرير السنوي عن حالة التعليم العالي 2018
275,000.00	100,000.00	33.00	Initiation			4%	0%	الجهاز المركزي	(تنمية الموارد البشرية (التوظيف
	20,000.00	30.00	Initiation			0%	0%	الإعتماد التقني والمهني	New_Project_1
275,000.00	0.00	30.00	Initiation	100%	100%	0%	0%	الجهاز المركزي	التعريف والتوعية والتواصل
275,000.00	0.00	30.00	Initiation	0%	100%	3%	1%	الجهاز المركزي	التهيئة والتوعية والتواصل
275,000.00	0.00	30.00	Initiation			4%	1%	الجهاز المركزي	تصميم وتنفيذ نظام ادارة الأداء
275,000.00	0.00	30.00	Initiation	100%	100%	3%	1%	الجهاز المركزي	تقرير مؤشرات التعليم والتدريب
275,000.00	0.00	30.00	Initiation	100%	100%	4%	1%	الجهاز المركزي	نشر التقارير والأبحاث الدورية
275,000.00	0.00	23.00	Initiation			4%	1%	قياس	الترخيص المهني للمعلمين
275,000.00	200,000.00	22.00	Initiation			4%	0%	الإعتماد التقني والمهني	تأسيس وتفعيل المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني والتقني
275,000.00	0.00	20.00	Initiation	100%	100%	2%	1%	الجهاز المركزي	تدريب وترخيص المقيمين
275,000.00	0.00	20.00	Initiation			4%	1%	الجهاز المركزي	تطوير وتدريب الكوادر البشرية
275,000.00	0.00	20.00	Initiation	100%	100%	5%	1%	الجهاز المركزي	مشروع منظومة التقييم المهني
275,000.00	0.00	10.00	Initiation	0%	100%	4%	1%	الجهاز المركزي	مشروع المعايير والمحتوى و اللوائح
275,000.00	0.00		Initiation			4%	1%	الإعتماد التقني والمهني	استقطاب وتدريب المقيمين في الاعتماد المؤسسي
275,000.00	0.00		Initiation			5%	1%	الجهاز المركزي	الإطار العام للتقويم والاعتماد المدرسي

الوضع العام للمخاطر في المراكز

منخفض ● متوسط ● عالي الحالة



EEC

NCAAA

NCTVAA

QIYAS

الوضع العام للمخاطر في المحفظة

عالي ● متوسط ● منخفض الحالة



المخاطر	رمز المشروع	إسم المشروع	الأولوية	الإحتمالية	الأثر	إستراتيجي
إيجاد الباحثين المتميزين في المجالات المطلوبة	SI12.1.2	التعريف بالخدمات ومحفظة المنتجات	متوسط	50%	5.00	نعم
نقص الباحثين الإحصائيين أو المدرسين المعتمدين	SI12.1.2	التعريف بالخدمات ومحفظة المنتجات	متوسط	50%	5.00	نعم
عدم أستعداد الميدان لتطبيق معايير المناهج	SI1.4	التعريف والتوعية والتواصل	متوسط	50%	5.00	نعم
تسرب أخصائيين التقويم	SI8.4	التقويم المدرسي الخارجي	متوسط	70%	5.00	نعم
عدم جاهزية النظام	SI8.4	التقويم المدرسي الخارجي	متوسط	40%	5.00	نعم
الاعتمادات المالية وعدم القدرة في تنفيذ اللقاءات ورش العمل التعريفية لقادة المدارس وتدريبهم	SI8.2	التقويم المدرسي الذاتي	متوسط	20%	5.00	لا

