




O iExpress PMO é uma solução completa que potencializa o Project Online com as melhores práticas, baseadas no PMBOK, para gerenciamento de projetos tradicionais (cascata / waterfall).


O iExpress inclui várias personalizações para que o seu Project Online tenha todas as boas práticas de planejamento e controle baseadas no PMBOK (por exemplo: EAP, Curva-S, Gestão de Escopo, Qualidade, dashboards, fluxos de trabalho e muito mais!)



Com o iExpress PMO, o Project Online da sua organização terá um aspecto profissional, totalmente personalizado, contando com componentes baseados em anos de experiência de nossa consultoria. Não perca tempo e dinheiro recriando customizações que já estão desenvolvidas.

"O iExpress surgiu de uma constatação de que a grande maioria das empresas subutiliza o Project e quase todas têm necessidades muito semelhantes. Por que reinventar a roda?" (Filipe Ferreira, PMP, MCP)

Exemplos de painéis de controle do iExpress PMO:




## Como funciona?

- 1) Instalamos o iExpress PMO no Project Online (PWA) da sua empresa.
- 2) Nossa equipe entra em ação e instala o iExpress PMO no seu Project Online em até cinco dias.
- 3) Sua equipe estuda um breve curso on-line “Utilizando o iExpress PMO” e começa a usar imediatamente.
- 4) Seu PMO começa a obter visibilidade e governança sobre todos os projetos!

## Exemplos do Painel do PMO e alguns gráficos:



IMA	IVT	IVC	ISE	Projeto	Situação	% Concluída	Metodologia	Proprietário	Departamentos	Tipo do Projeto	Criticidade	Data SI
				Projeto tradicional teste 1	Execução	37,00%	Tradicional	Filipe de Castro Ferreira	TI	Desenvolvimento	Média Criticidade	16/11
				Projeto Tradicional 3	Cancelado	35,00%	Tradicional	Filipe de Castro Ferreira	Serviços Gerais	Infraestrutura	Baixa Criticidade	08/01
				Projeto Tradicional 5	Planejamento	27,00%	Tradicional	Rodrigo Stethner	Serviços Gerais	Infraestrutura	Baixa Criticidade	06/01
				Projeto Ágil 4	Execução	0,00%	Ágil	Filipe de Castro Ferreira	Recursos Humanos	Infraestrutura	Média Criticidade	13/01
				Projeto Ágil 3	Execução	0,00%	Ágil	Filipe de Castro Ferreira	TI	Desenvolvimento	Média Criticidade	13/01
				Projeto Ágil 2	Execução	2,00%	Ágil	Filipe de Castro Ferreira	Recursos Humanos	Desenvolvimento	Regularidade	13/01
				Projeto Tradicional 4	Planejamento	0,00%	Tradicional	Filipe de Castro Ferreira	TI	Desenvolvimento	Alta Criticidade	Não c
				Projeto tradicional teste 2	Execução	0,00%	Tradicional	Filipe de Castro Ferreira	Serviços Gerais	Desenvolvimento	Média Criticidade	Não c



## Quais os benefícios que nossos clientes alcançaram?

- Entre 40% e 70% de redução de tempo na criação de relatórios de status: redução drástica do esforço manual para coleta de dados sobre software e planilhas espalhadas por toda a organização;
- Aumentar a Qualidade da Informação e em Tempo Real: elimina o retrabalho na manipulação de dados, o que causa desconfiança de informações para a tomada de decisões. Além disso, melhora o tempo de resposta para a tomada de decisão executiva;
- Aumentar o gerenciamento de recursos: projetos melhor planejados e controlados tendem a diminuir o índice de recursos ociosos e / ou excessivamente alocados;
- Maior Governança sobre o Portfólio de Projetos: maior visibilidade das demandas e tomada de decisões sobre quais são os melhores e mais importantes projetos a serem executados.