

# Projektinjohto

ERP-projekti

---



## Sisällys

Lähtökohta tarpeelle ja hyödyt .....	3
Palvelun sisältö .....	4

Tässä dokumentissa esitellään Redocap Oy:n tarjoaman projektinjohdon malleja ja tuloksia. Projektinjohdon tarve on jokaiselle asiakkaalle erilainen, joten dokumentin mallit ja tulokset toimivat lähinnä suuntaviivoina yhteistyön aloittamiselle. Redocap Oy:n asiantuntijat pyrkivät tukemaan asiakkaan tarpeita mahdollisimman tehokkain toimintatavoin, jonka myötä toimintamallit muodostuvat asiakaskohtaisesti.

# Lähtökohta tarpeelle ja hyödyt

ERP-projektia aloittaessa suunnittelu ja projektinjohtaminen ovat avainasemassa. Vaihtoehtoina on johtaa projekti omatoimisesti, yhteistyössä Redocapin projektipäällikön kanssa, tai hyödyntää Redocapin projektiosaamista kokonaisuudessaan sisällyttämällä projektiin Redoflow Projektinjohto -palvelu.

Suosittelemme Redoflow projektinjohtoa, mikäli yrityksellänne ei ole:

- Kokemusta IT-projekteista
- Selkeää projektimallia
- Kokenutta ja osaavaa projektipäällikköä
- Aikaa johtaa projektia
- Resurssia, jolla on halua johtaa projektia

Myös tilanteissa, joissa yrityksellä on kykyä ja halua johtaa projektia, voi olla avuksi hyödyntää Redoflow projektinjohto -palvelua. Tällöin suosittelemme mallia, jossa osapuolten projektipäälliköt johtavat projektia yhteistyössä. Malli mahdollistaa Redocapin ERP ja alakohtaisen osaamisen, sekä jo vakiintuneiden ja tehokkaiden toimintamallien hyödyntämisen. Yhdistettynä asiakkaan osaamiseen ja toimintamalleihin, projektit toteutetaan aikataulun mukaisesti ja kustannustehokkaasti, saavuttaen toivotut lopputulokset.

Hyötyinä Redoflow projektinjohtosta saadaan:

- Selkeät tavoitteet ja mittarit
- Budjetissa pysyminen
- Aikataulussa pysyminen
- Projektin toimiva vaiheistus
- Toimiva projektiryhmä ja kommunikointi
- Muutosten huomioiminen ja hallinta
- Sulava järjestelmän käyttöönotto

# Palvelun sisältö

Redoflow projektinjohto -palvelun sisältö ja laajuus määritellään aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Runko palvelulle kuitenkin on muuttumaton ja koostuu seuraavista projektijohtamisen työkaluista:

- Valmiiksi suunniteltu ja todennettu Redoflow projektimalli
- Valmiiksi suunnitellut ja todennetut kommunikaatiokanavat
- Tarkka Redoflow Business Central projektisuunnitelma
- Aikataulun seuranta Redoflow Business Central projektisuunnitelmalla
- Budjetin seuranta Redoflow Business Central projektisuunnitelmalla
- Toistuvat projektinjohtopalaverit

Tämän lisäksi palveluun voidaan sisällyttää mm. resursointia, projektin riskien arviointia ja hallintaa, projektin muutoshallintaa ja tarvittavaa projekti dokumentointia.

Redocapin asiantuntijat pyrkivät luomaan projektille puitteet hyvään lopputulokseen pääsemiselle. Toiminnassa korostuu vastuullisuus ja avoimuus. Näiden arvojen pohjalta kyetään luomaan projektiryhmälle luottamuksellinen ja eheä ilmapiiri, jossa kommunikointi ja viestintä on tehokasta, motivaatio on korkea ja epäkohtiin pystytään tarttumaan ajoissa. Aktiivisen projektinjohtamisen myötä asiakas saa myös esimerkkejä ja koulutusta omaan tulevaisuuden projektitoimintaansa.



# REDOCAP

ALUSTA KESTÄVÄÄN KASVUUN

---