

# Fast-Track Programm

ERP-Implementierung in nur 60 Tagen



WHITEPAPER

## Inhalt

---

Einleitung	2
Warum Ihre ERP-Einführung beschleunigen?	3
Vorteile der ERP-Einführung mit Haufe X360 Fast Track	4
ERP-Einführung in nur 60 Tagen	5
Das Haufe X360 Fast-Track-Programm	8
Checklist Haufe X360 Fast-Track-Programm	9

## Einleitung

Ein ERP-Projekt muss nicht immer langwierig und komplex sein. Um das zu beweisen, haben wir das Haufe X360 Fast-Track-Programm entwickelt. Es ermöglicht Ihnen, in maximal 60 Tagen mit Ihrer Cloud-ERP-Lösung in Betrieb zu gehen. Die Kosten für die Implementierung sind für alle Beteiligten transparent und die Ressourcen Ihres Teams werden dank der besonders leichten Implementierung geschont.

So stellen Sie Ihr Unternehmen innerhalb kürzester Zeit zukunftssicher auf, ebnen den Weg für die Digitalisierung all Ihrer Unternehmensprozesse und wechseln auf das am schnellsten wachsende Cloud-ERP.



## Warum Ihre ERP-Einführung beschleunigen?

Mit dem Wachstum eines Unternehmens wachsen auch die geschäftlichen Anforderungen. Unsere Kunden investieren in ein System, das heute und morgen für sie arbeitet.

**„Wir wollten keine individuellen Prozessanpassungen, durch die wir viel Zeit verlieren und uns unnötige Komplexität einbauen. Wir haben uns völlig auf die bestehenden Workflows verlassen. Dass das die richtige Entscheidung war, hat sich bis heute bestätigt.“**



Christian Lelonek,  
Geschäftsführer der IoTMaxx GmbH

Wir lassen Sie im Prozess der ERP-Einführung nicht allein – profitieren Sie von standardisierten Vorlagen in der Konfiguration und beim Datenimport. Passende Online-Schulungen ermöglichen eine schnelle Umsetzung und steigern die Benutzerakzeptanz. Je schneller Sie die Implementierung des Systems abschließen, desto eher profitieren Sie von dessen Vorteilen – und desto früher hat Ihr Team auch wieder Ressourcen für neue Projekte.

# Vorteile von Haufe X360 Fast Track

## Vorteile der ERP-Einführung mit Haufe X360 Fast Track

So profitieren Sie von unserem Fast-Track-Programm bei Ihrem Wechsel zur Unternehmensplattform Haufe X360:

### 1. Schnelle Implementierung – in ca. 2 Monaten

Das moderne Haufe X360 Fast-Track-Programm sorgt für eine kurze Einführungszeit (ca. 2 Monate), indem bewährte Technologien und Methoden eingesetzt werden, die eine reibungslose Implementierung ermöglichen.

### 2. Schnelle Ergebnisse – nach ca. 2 Monaten

Schaffen Sie schnell eine gute Benutzerakzeptanz. Nach dem Go-Live werden Sie schnell erste Produktivitätssteigerungen feststellen und haben die Gewissheit, dass eine Cloud-ERP die einzig richtige Entscheidung für Ihr Unternehmen ist.

### 3. Best-Practice-Prozesse – Effizienter arbeiten dank Schwarmintelligenz

Sie profitieren von Best-Practice-Prozessen, die sich in tausenden von Kundenprojekten weltweit etabliert und bewiesen haben.

### 4. Volle Kostenkontrolle – Fixkostengarantie

15.000,- EUR werden für die Fast Track Implementierung angesetzt. Sie erhalten eine Fixkostengarantie von uns. Damit haben Sie die volle Kostenkontrolle. Starten Sie mit dem passenden Umfang und skalieren je nach Wachstum.

# ERP-Einführung in nur 60 Tagen

## So funktioniert die ERP-Einführung in nur 60 Tagen

Der Implementierungsrahmen besteht aus 6 Phasen, die Sie gemeinsam mit dem Partner Ihrer Wahl durchlaufen:

- 1. Entdeckung** – Definition der Zielsetzung und des Projektumfangs.
- 2. Planung** – Projektplanung mit klar definierten Meilensteinen und Erfolgskriterien.
- 3. Analyse und Design** – Analyse der Geschäftsanforderungen im Detail.
- 4. Umsetzung** – Umsetzung der Geschäftsanforderungen in Haufe X360 basierend auf einem abgestimmten Maßnahmen- und Projektplan.
- 5. Stabilisierung** – Wir stellen sicher, dass Ihre Anforderungen erfüllt wurden und Sie bereit sind, in den Livebetrieb zu wechseln.
- 6. Go-Live** – Inbetriebnahme der Produktionsumgebung – Schlüsselübergabe Ihrer persönlichen Haufe X360 Instanz.

Dabei gehen wir sequenziell vor und setzen bewährte Best-Practices-Vorlagen, Konfigurationschecklisten und Datenmigrationstools ein, um Sie professionell zu betreuen.

## Phase 1 – Entdeckung

### Aufgaben

- Leistungsbeschreibung erstellen

### Ergebnisse

- Arbeitsbeschreibung

### Vorteile

- Gemeinsame Vision beider Parteien mit klaren Zielen und Richtungen

## Phase 2 – Planung

### Aufgaben

- Projektplanung
- Kickoff-Meeting
- Planung der Kommunikation
- Risiko-Identifizierung und Planung
- Projektarbeit und -plan erstellen und verwalten
- Verwalten von Budget und Kosten

### Ergebnisse

- Projekt-Strategie
- Projektplan
- Testpläne
- Projektstatusberichte

### Vorteile

- Realistische Pläne auf Grundlage der verfügbaren Ressourcen
- Stärkere Kommunikation
- Planungssicherheit: Überraschungen minimieren
- Erwartungen werden festgelegt

## Phase 3 – Analyse und Design

### Aufgaben

- Prüfung der Geschäftsprozesse
- Projektplan anpassen
- Testinstanz bereitstellen
- Test-Cases abstimmen

### Ergebnisse

- Aktualisierter Projektplan

### Vorteile

- Verständnis der Soll-Prozesse
- Proaktive Pläne für Tests und Migration
- Effektive Entscheidungsfindung
- Frühzeitige Problemerkennung

## Phase 4 – Umsetzung

### Aufgaben

- Produktivinstanz bereitstellen
- Datenmigration

### Ergebnisse

- Vollendete Tests

### Vorteile

- Konfiguriertes System

## Phase 5 – Stabilisierung

### Aufgaben

- Schulungen
- Benutzerakzeptanz testen
- Aufbau der Produktivinstanz
- Plan für den Systemumzug

### Ergebnisse

- Abgeschlossene Schulung
- Abgeschlossene Tests
- Produktions-umgebung
- Umstellungsplan

### Vorteile

- Geschäftsprozesse mit realistischen Daten testen
- Validierung der Daten
- Sicherstellung, dass Benutzer für den Go-Live bereit sind

## Phase 6 – Go-Live

### Aufgaben

- Abschießende Datenmigration
- Ausführung des Umstellungsplans
- Go-Live

### Ergebnisse

- erfolgreiche Datenmigration
- User können ihre Prozesse in Haufe X360 durchführen

### Vorteile

- Produktives System

# Das Haufe X360 Fast-Track-Programm

## Voraussetzungen für das Fast-Track-Programm

---

- Max. 10 Benutzer
- Einfache Firmenkonstellation
- Kern- und Basisfunktionen (FiBu, WaWi, CRM)
- Standardkontenrahmen
- Keine Integrationen oder Anpassungen

## Passt unser Fast Track zu Ihren Bedürfnissen?

---

Das Fast-Track-Programm ist für Sie richtig, wenn

- Ihr Großhandelsunternehmen ein ERP-System benötigt, jedoch die Angebote bisher sehr komplex und kostspielig waren.
- Sie mit einer standardisierten Unternehmenssoftware starten können, die Kernprozesse aus der Finanzbuchhaltung, Warenwirtschaft und CRM abdeckt.
- Sie eine Lösung benötigen, die Ihre durchgängigen Geschäftsprozesse nahtlos und ohne komplexe Integrationen abbildet.
- Sie Sorgen vor den möglichen Risiken einer Softwareeinführung haben.
- Sie nur begrenzte Zeit, Ressourcen sowie Fachwissen haben, um eine langwierige ERP-Einführung eingehen zu können.
- Sie besorgt sind, dass die Softwareeinführung zu viel Zeit beansprucht und die Investition sich nicht tragen wird.

## Checkliste Fast-Track-Programm

---

Prüfen Sie mit der folgenden Checklist, ob das Fast-Track-Programm zu Ihrem Projekt passt – so sind Sie auf der sicheren Seite! Ihr Haufe X360 Partner unterstützt Sie gerne bei Fragen zur Checklist oder dem Programm.



---

**Kosten für die  
Implementierung**

---

Die Implementierung wird mit einem Fix-  
betrag von 15.000 EUR vergütet.  
Die Lizenzgebühr wird exklusiv vergütet.

---

Sie sind mit den 15.000   
EUR für die Umsetzung und  
den Funktionsumfang ein-  
verstanden.

---

Entscheiden Sie sich jetzt für das Haufe X360 Fast-Track-Programm und ver-  
lassen Sie sich auf einen zuverlässigen und kompetenten Partner für die Imple-  
mentierung Ihres ERP-Systems.

**Sie erkennen den Bedarf, Ihr Unternehmen mit einem  
ERP-System weiter voranzubringen? Kontaktieren Sie uns  
jetzt! Wir beraten Sie gerne unverbindlich.**



[haufe-x360.de](http://haufe-x360.de)

HAUFE.  
**X360**