



工事業向け  
『工程管理アプリ/工程管理システム』

ご提案事例



(お問い合わせ)

078-271-3420  
info@a-zip.co.jp



1



予定は全てホワイトボード管理  
リアルタイム性はなく、  
事務所でないと更新できない

**最新の予定を  
共有することができない**



**出先でもリアルタイムに  
予定を確認できる**

いつでも、どこからでも、予定が見れる  
お客様への

**問合せレスポンスも向上**

2



工事の日報は紙で運用していた  
日々の作業実績の共有が出来ず、  
紛失や汚れにより毎月、集計の再確認が必要

**不要な手間の発生  
+  
現場状況の共有漏れ**



**現場進捗の確認が容易**

登録された日報より、  
本日の工事進捗が分かる

**人員配置の調整もしやすい**

3



最新の予定を確認するためには  
事務所への電話連絡が必須  
事務員の他作業中断、対応が必要

**社内全体で1日10回以上の  
予定問合せ対応**



**予定確認の電話対応0件**

事務員は、他作業を中断されることが  
なくなり、ストレスが減った

営業同士で、予定のバッティングが  
なくなった

# 工事業事例 | 稼働中のプロジェクトごとの工事予定

工事の種類を色分けで表示

工事TS														閉じる (Pause)	
← 前日 2020/12/16 (水) 翌日 →														画面更新	ログイン情報: [管理者] 飛田
<span>通常作業</span> <span>夜勤</span> <span>追加現場</span> <span>下請のみ</span> <span>請求なし</span> <span>メモ</span>														取得件数: 65件 (メモ3件)	取得日時: 2020/12/15 11:43
工数	12/16 (水)	12/17 (木)	12/18 (金)	12/19 (土)	12/20 (日)	12/21 (月)	12/22 (火)	12/23 (水)	12/24 (木)	12/25 (金)	12/26 (土)	12/27 (日)	12/28 (月)	12/29 (火)	
1	0   (株)ZIP... B市立図書館 4t,	3   HASEG... 布引マンション	9   エイジ... 東運動公園 2号車,	5   エイジ... 東運動公園	15   (株)Zi... B市立図書館 1号車,	祝日	3   HASEG... 布引マンション	20   (株)ABC 南総台高等学校 1号車,2号車,10t,			3   エイジ... 定期点検 (市...)	社内清掃	7   (株)ZIP... B市立図書館 1号車,	8   株式会... S市立高等学校 1号車,2号車,	
2	9   株式会... A市立中学校 10t,	10   株式会... A市立中学校 2号車,4t,	06:00   5   株式会社A-ビルド S市立高等学校 4t,		3   HASEG... 布引マンション	8   株式会社A-ビルド A市立中学校 2号車,4t,			5   株式会... しままクリニ...	05:00   5   田村工業株式会社 Cホテル短路駅前 3号車,		7   田村工業株式会社 西部下水処理			
3	10   田村工... Cホテル短路... 10t,	20   HASE... 兵庫トンネル	10   (有)深尾HOUSE 小川マンション			10   (有)深... 小川マンション			9   HASEG... 兵庫トンネル 2号車,	1   株式会... しままクリニ... 4号車,	5   (株)ZIP建設 B市立図書館 3号車,		8   株式会... S市立高等学校 1号車,2号車,	10   田村工... 西部下水処理 3号車,4号車,	
4	15   株式会社A-ビルド S市立高等学校 2号車,		10   株式会社A-ビルド S市立高等学校 2号車,4t,		13   株式会... S市立高等学校			10   株式会社A-ビルド S市立高等学校 1号車,2号車,			3   エイジ... 定期点検 (市...)				
5	5   田村工業株式会社 松本ビルディング			8   (株)ABC 南総台高等学校		10   (株)ABC 南総台高等学校 4t,			05:00   6   ... NORTH本社... 1号車,	8   田村工業株式会社 西部下水処理		7   HASEG... 兵庫トンネル			
6	05:00   6   ... NORTH本社... 1号車,	07:00   8   ... NORTH本社... 1号車,	20   HASEGAWA機工(株) 市立小学校グラウンド 1号車,		06:00   30... 市立小学校グ... 1号車,			06:00   30   HASEGAWA機工(株) 市立小学校グラウンド 1号車,			年度未報告会				
7	05:00   10   (株)ABC D歴史美術館 1号車,2号車,		05:00   10   (株)ABC D歴史美術館 1号車,2号車,			05:00   15   (株)ABC D歴史美術館 1号車,2号車,			5   (有)深... 西川マンション	3   エイジッ(株) 東運動公園					
8	5   エイジ... H市立図書館	7   (有)深... 山田ハイム	07:00   10... NORTH本社... 1号車,	12   田村工... Cホテル短路... 1号車,	10   田村工... 西部下水処理 3号車,4号車,		5   エイジッ(株) H市立図書館 1号車,		3   エイジッ(株) H市立図書館 4号車,		4   (株)ABC D歴史美術館 4号車,				
9	5   HASEG... 布引マンション 3号車,	5   HASEG... 布引マンション 3号車,	8   (有)深... 山田ハイム	4   (有)深... 山田ハイム 10t,				7   (有)深... 山田ハイム 3号車,	13   田村工業株式会社 西部下水処理		2   (株)ABC D歴史美術館 3号車,				
10	3   エイジ... 定期点検 (市...)							2   エイジ... NORTH本社...							

工事の数

予定の「空き」が一目で分かる

ドラッグ&ドロップで予定変更可能

▼ タスクの見方

入り時間 | 作業員の人数 | 得意先名  
現場名  
配置した車両

# 工事業事例 | 予定の入力画面サンプル

工事マスタと紐づけて予定を登録可能

**工程入力** 改善要望入力 訂正履歴表示 画面印刷 (P) 画面クリア (F3) 複写 (F4) 削除 (F5) 登録 (F11) 閉じる (Pause)

MODE 訂正 初期画面です。入力を開始してください。 訂正日時: 2020/12/15 11:48 訂正者名: 阿部

新規登録は「Enter」キーを押して始めて下さい。  削除ボタンを使う

ログイン情報: 【管理者】飛田  
検索 F9/ダブルクリック/アイコンクリック  
コピー: [Ctrl]+[C] 貼り付け: [Ctrl]+[V]  
改行: [Ctrl]+[Enter]

工程仮票番号 5 数0 工程伝票検索(S)

工事マスタ情報

工事コード	8 数0 工事マスタへ
工事名	B市立図書館
受注日	2020/11/30
工事種別コード	1
工事種別名	通常作業
得意先コード	5
得意先名	(株)ZiP建設
得意先担当者名	佐藤
得意先担当者TEL	090-1111-2222
自社現場担当者名	田中
自社現場担当者TEL	090-9999-8888
現場名	B市立図書館
現場住所	神戸市中央区布引町1丁目-8
工事備考	※駐車場3台まで

作業情報

作業内容	改修工事	全50
作業開始日	2020/12/16	
作業終了日	2020/12/16	
早出時刻		
開始時刻	10:00	
終了時刻	17:00	
作業人数	5 数2	
外注先コード	3 A-maintenance(株)	数8
指示内容		全50
備考		全50
TS縦軸コード	* 1 数2	

作業員コードの位置 F1: 行取消 F2: 行コピー Shift+F2: 行貼付 F6: 行削除 F7: 行挿入 F8: 行複写

行	作業員コード	数
1	1 田中	
2	2 吉本	
3	3 原田	
0	0	

行	車両コード	数
1	103 4t	
0	0	

行	機材コード	数
1	10 その他クレーン	
0	0	

レコード: 1 / 3

レコード: 1 / 1

レコード: 1 / 1

予定に作業員をアサインする

予定に車両を配置する

予定に重機を配置する

# 工事業事例 | 予定に対して、実績の一覧画面サンプル

**工事日報一覧**  
MODE  
**登録**

訂正履歴表示   画面印刷 (P)   画面クリア (F3)

登録 (F11)   閉じる (Pause)

初期画面です。入力を開始してください。

ログイン情報：【管理者】飛田  
 検索 F9/ダブルクリック/アイコンクリック  
 コピー [Ctrl]+[C]   貼り付け [Ctrl]+[V]  
 改行 [Ctrl]+[Enter]

作業日

得意先名/現場名 部分一致

得意先コード(0で抽出しない)  数\*

**表示**

並び順：作業日、得意先コード、現場コード

行	編集	作業日	工程No	工事コード	得意先	現場	日報番号	登録日時	登録者名	訂正日時	訂正者名
1	編集	2020/10/22	1	1 三光ビル	1 三光工業	※現場名	1	2020/10/22 11:51:00	飛田	2020/11/10 17:17:28	飛田
2	編集	2020/10/23	2	1 三光ビル	1 三光工業	※現場名	3	2020/11/11 17:12:20	飛田	2020/11/11 17:12:20	飛田
3	編集	2020/11/12	3	1 三光ビル	1 三光工業	※現場名	2	2020/11/10 15:52:00	飛田	2020/11/25 11:27:48	飛田
4	編集	2020/11/16	4	2 A-ZiPホテル	3 三光建設	※現場名					
5	編集	2020/11/16	4	2 A-ZiPホテル	3 三光建設	※現場名					
6	編集	2020/12/16	5	3 B市立図書館	5 (株)ZiP建設	B市立図書館					
7	編集	2020/12/16	5	3 B市立図書館	5 (株)ZiP建設	B市立図書館					
8	編集	2020/12/16	8	4 S市立高等学校改	4 株式会社A-ビルド	S市立高等学校					
9	編集	2020/12/16	8	4 S市立高等学校改	4 株式会社A-ビルド	S市立高等学校					
10	編集	2020/12/16	7	5 Cホテル姫路駅前	8 田村工業株式会社	Cホテル姫路駅前					
11	編集	2020/12/16	7	5 Cホテル姫路駅前	8 田村工業株式会社	Cホテル姫路駅前					
12	編集	2020/12/16	27	6 布引マンション	6 HASEGAWA機工(株)	布引マンション					
13	編集	2020/12/16	27	6 布引マンション	6 HASEGAWA機工(株)	布引マンション					
14	編集	2020/12/16	10	7 NORTH本社ビル	9 エイジップ(株)	NORTH本社ビル					
15	編集	2020/12/16	10	7 NORTH本社ビル	9 エイジップ(株)	NORTH本社ビル					
16	編集	2020/12/16	19	13 D歴史美術館改修	10 (株)ABC	D歴史美術館					
17	編集	2020/12/16	19	13 D歴史美術館改修	10 (株)ABC	D歴史美術館					
18	編集	2020/12/16	16	16 A市立中学校	4 株式会社A-ビルド	A市立中学校					
19	編集	2020/12/16	16	16 A市立中学校	4 株式会社A-ビルド	A市立中学校					
20	編集	2020/12/16	25	17 H市立図書館	9 エイジップ(株)	H市立図書館					
21	編集	2020/12/16	25	17 H市立図書館	9 エイジップ(株)	H市立図書館					
22	編集	2020/12/16	26	18 定期点検 (市役)	9 エイジップ(株)	定期点検 (市役所)					
23	編集	2020/12/16	26	18 定期点検 (市役)	9 エイジップ(株)	定期点検 (市役所)					

工事の予定

予定に対して、入力済みの日報

copyright © 2020 A-ZiP All Rights Reserved

# 工事業事例 | 予定に対して、実績の一覧画面サンプル

日ごとに手当を付与

### 工事日報入力

MODE 訂正

改善要望入力 訂正履歴表示 画面印刷 (P) 画面クリア (F3) 複写 (F4) 削除 (F5) 登録 (F11) 閉じる (Pause)

訂正日時: 2020/11/10 17:17 訂正者名: 飛田

初期画面です。入力を開始してください。 新規登録は「Enter」キーを押して始めて下さい。

検索 F9/ダブルクリック/アイコンクリック  
コピー: [Ctrl]+[C] 貼り付け: [Ctrl]+[V]  
改行: [Ctrl]+[Enter]

削除ボタンを使う

工事日報伝票番号 1 数8

現場情報  
作業日: 2020/10/22 (木曜日)  
得意先名: 三光工業  
現場名: ※現場名  
工程NO: 1

作業情報  
夜勤コード: 2 手当あり 数1  
汚れコード: 1 手当なし 数1  
作業内容: 全50  
追加項目: ※追加項目 全50

二シキ作業員時間

行	社員	数	作業開始時刻	作業終了時刻
▶ 1	1 田中		8:30	17:30
* 0				

レコード: 1 / 1

社員コードの位置 F1: 行取消 F2: 行コピー Shift+F2: 行貼付 F6: 行削除 F7: 行挿入 F8: 行複写

登録/訂正情報

登録日時: 2020/10/22 11:51  
登録者名: 飛田  
訂正日時: 2020/11/10 17:17  
訂正者名: 飛田

使用車両

行	車両	台数
▶ 1	101 1号車	1
* 0	0	0

レコード: 1 / 1

車両コードの位置 F1: 行取消 F2: 行コピー Shift+F2: 行貼付 F6: 行削除 F7: 行挿入 F8: 行複写

作業した作業員

使用した車両

登録者、訂正者情報

Page: 5/54  
発行日時: 2020/12/16 15:20:17

### 作業指示書

作業開始日  
工事コード

工事名  
現場名

作業開始日	2020/12/16			
工程伝票番号		5	早出時刻	
工事コード		3	開始時刻	10:00
工事名	B市立図書館		終了時刻	17:00
得意先コード		5	作業人数	5
得意先名	(株)ZiP建設			
現場名	B市立図書館			
現場住所	神戸市中央区布引町1丁目-8			
備考				
指示内容				

作業員コード	作業員名	車両コード	車両名	機材コード	機材名
0		103	4t	0	
1	田中	0		0	
2	吉本	0		0	
3	原田	0		0	
0		0		10	その他クレーン

検索条件

現場情報

アサイン予定の作業員

使用予定の車両

使用予定の機材



# 工事業事例 | 勤務集計表

**社員別勤務集計表** 統計表作成を開く 画面印刷(P)

レイアウト名: 社員別勤務集計表 **レイアウト削除(D)** **レイアウト読込(R)** **レイアウト保存(W)** データ表示フ

検索キーワード  全20 スペース区切りでAND検索

作業日  ~

社員コード	社員名	日勤	夜勤	汚れ	休み	日数合計	作業時間
1	田中	1	1	1	0	2	16.
2	吉本	1	0	1	0	1	8.
3	原田	1	0	0	0	1	8.5

勤務日数と手当、休み

作業時間の合計

社員の出勤日数、作業時間を集計

作業日を絞り込んで検索することが可能

Excel出力が可能

工事の原価管理や、給与管理にデータを利用可能

**社員別月間勤務集計表** 統計表作成を開く 画面印刷(P) 画面クリア(F3) Excelへ(F7) 印刷

レイアウト名: 社員別月間勤務集計表 **レイアウト削除(D)** **レイアウト読込(R)** **レイアウト保存(W)** データ表示フォントサイズ: 11  大量データの出力 **ログ出力**

検索キーワード  全20 スペース区切りでAND検索

作業日  ~  社員コード  数5 得意先コード

社員コード	社員名	作業日	得意先コード	得意先名	現場名	日勤	夜勤	汚れ	休み	開始時間	終了時間	作業時間
1	田中	2020/10/22	1	三光工業	※現場名	0	1	0	0	8:30	17:30	8.
1	田中	2020/11/12	1	三光工業	※現場名	1	0	1	0	8:30	17:30	8.
2	吉本	2020/11/12	1	三光工業	※現場名	1	0	1	0	8:30	17:30	8.
3	原田	2020/10/23	1	三光工業	※現場名	1	0	0	0	8:30	18:00	8.5

現場情報

手当、休み

作業時間の合計

## 勤務実績の集計、検索


作業日を絞り込んで検索することが可能

Excel出力が可能

工事の原価管理や、給与管理にデータを利用可能

得意先ごと、現場ごとの勤務状況を検索可能

- 例
- ① 人員配置、使用重機、工期など、「ヒト・モノ・カネ・日時」の変更があれば、メール通知機能でリアルタイムにどこでも確認ができる！
  - ② 出先でもスマホを使って、Teams上で申請内容の確認や承認可否ができる！
  - ③ Power BIでリアルタイムにデータ分析、統計を視覚化できる！



例①

工事TS						
← 前日	2020/12/16 (水)	当日 →	連絡作業	移動	追加作業	下流の
	12/16 (水)	12/17 (木)	12/18 (金)	12/19 (土)		
1	10   (株)ZIP 8市立図書館 4%	13   HASEG 市立マンション 4%	19   エイシー 東武駅前 2%	15   エイシー 東武駅前 4%		
2	19   株式会社 A市立中学校 2%	10   株式会社 A市立中学校 2%	06:00   S   株式会社A-北見下 5市立高等学校 4%			



例②

例：  
現場追加申請  
協力会社発注申請



例③

例：工事計画

